
Observaciones

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

CHP18180101079936
Construir El Hospital General De 

Tapachula (Equipamiento)

211206402351B01801S0

5D0015933F042018
Chiapas Tapachula

Cobertura 

municipal
Subsidios U005 Seguro Popular a_12-Salud Instituto de Salud Salud

En 

Ejecución
2018 $362,278,175 $524,501,250 $524,501,250 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Equipamiento 365,025 0.00 93.00

Financiera:  / Física: El avance se encuentra dentro de 

lo programado. / Registro: Avances 2 trimestre 2018

CHP18180101079937
Construir El Hospital General De 

Tapachula

211206402351B01801S0

5D0025933S042018
Chiapas Tapachula

Cobertura 

municipal
Subsidios U005 Seguro Popular a_12-Salud Instituto de Salud Salud

En 

Ejecución
2018 $6,855,454 $6,855,454 $6,855,454 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 369,198 0.00 100.00

Financiera:  / Física: El avance se encuentra dentro de 

lo programado. / Registro: Avances 2 trimestre 2018
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