

Total: 18

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13130200161322	Programa De Conservación Y Mantenimiento De Unidades Médicas Spss 2013.	211206402351BD001933PSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	3,417,569	100.00	0.00	Financiera: / Física: La falta de avance en el proyecto se debe a que 16 obras contenidas en este proyecto se encuentran en proceso de preparación para la licitación necesarios para llevar a cabo la contratación así mismo cabe mencionar que 68 obras ya se licitaron las cuales se encuentran en trámite para pago de anticipos / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161347	Conservación Y Mantenimiento De Equipos Médicos Y Electromecánicos (Spss 2013).	211206402351BD002933PSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mantenimiento	2,782,486	100.00	0.00	Financiera: / Física: La falta de avance en el proyecto se debe a que se encuentra en proceso de elaboración de requisiciones de compra de cuadros de distribución para estar en condiciones de envío a la subdirección de recursos materiales y servicios generales para iniciar con los trámites correspondientes a procesos licitatorios / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161368	Equipamiento De Unidades Médicas (Spss 2013).	211206402351BD003933PSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$181,000,000	\$181,000,000	\$181,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	1,768,577	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161406	Consulta Segura (Spss 2013).	211206402351BA021933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$16,709,311	\$16,709,311	\$16,709,311	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	12,093	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161438	Sistema De Protección Social En Salud.	211206402351BA001933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,293,976,066	\$404,122,951	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aportacion	3,414,767	100.00	64.03	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que se encuentra pendiente el complemento de las transferencias de recursos correspondientes al tercer trimestre por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPS5). / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161448	Repss Gastos De Administración (Spss 2013).	211206402351BA003933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$202,085,485	\$202,085,485	\$154,751,093	\$53,184,473	\$53,184,428	\$53,204,428	\$51,811,266	26.33	\$0	Persona	4,064,228	100.00	96.96	Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161482	Apoyo Emergente A Unidades Médicas (Spss 2013).	211206402351BA009933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$10,063,319	\$10,063,319	\$10,063,319	\$32,248	\$32,248	\$32,248	\$0	0.32	\$0	Persona	2,167	100.00	0.00	Financiera: / Física: El indicador se encuentra programado al cuarto trimestre / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161494	Subrogación De Servicios Médicos (Spss 2013).	211206402351BA017933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$2,794,787	\$2,794,787	\$2,794,787	\$0	11.18	\$0	Persona	9,217	100.00	0.00	Financiera: / Física: El indicador se encuentra programado al cuarto trimestre / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161518	Regularizados Asf (Spss 2013).	211206402351BA004933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$841,401,573	\$841,401,573	\$596,632,497	\$412,681,344	\$412,681,344	\$412,681,344	\$412,681,344	49.05	\$0	Persona	4,064,228	100.00	99.17	Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161537	Atención Médica, Plantilla De Personal (Spss 2013).	211206402351BA005933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$630,996,198	\$630,996,198	\$443,662,538	\$275,819,267	\$275,819,267	\$275,819,267	\$275,819,267	43.71	\$0	Persona	4,064,228	100.00	95.85	Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161560	Servicios Básicos Para Unidades Médicas (Spss 2013).	211206402351BA018933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$158,516,853	\$158,516,853	\$158,516,853	\$78,148,316	\$25,474,665	\$25,474,665	\$0	16.07	\$0	Servicio	3,414,767	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013

Total: 18

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13130200161322	Programa De Conservación Y Mantenimiento De Unidades Médicas Spss 2013.	211206402351BD001933PSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	3,417,569	100.00	0.00	Financiera: / Física: La falta de avance en el proyecto se debe a que 16 obras contenidas en este proyecto se encuentran en proceso de preparación para la licitación necesarios para llevar a cabo la contratación así mismo cabe mencionar que 68 obras ya se licitaron las cuales se encuentran en trámite para pago de anticipos / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161575	Apoyo Con Uniformes Al Personal De Base Y Regularizado (Spss 2013).	211206402351BA024933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$5,853,376	\$5,853,376	\$5,853,376	\$5,853,376	\$5,853,376	\$5,853,376	\$0	100.00	\$0	Persona	11,531	100.00	100.00	Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161732	Prevención Y Promoción De La Salud Spss 2013.	211206402351BA010933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$300,607,015	\$300,607,015	\$300,607,015	\$116,420,950	\$1,197,710	\$1,197,710	\$0	0.40	\$0	Tratamiento	2,148,130	100.00	50.18	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que el recurso fue liberado tardamente, esto implica que los insumos no se tienen en la totalidad de lo programado para la ejecución del proyecto, pues aun se encuentran en proceso de compra. / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161763	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente L) Spss 2013.	211206402351BA011933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$26,605,458	\$26,605,458	\$26,605,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	8,621	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161806	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente Ll) Spss 2013.	211206402351BA012933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,076,112	\$2,076,112	\$2,076,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	8,621	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161819	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, (Componente Lll) Spss 2013.	211206402351BA013933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,800,022	\$1,800,022	\$1,800,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	8,621	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161868	Fortalecimiento De Las Acciones De Salud Pública Spss 2013.	211206402351BA019933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,080,714	\$1,080,714	\$1,080,714	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	671,291	100.00	42.05	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que el recurso fue liberado tardamente, esto implica que los insumos no se tienen en la totalidad de lo programado para la ejecución del proyecto, pues aun se encuentran en proceso de adquisición. / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200163033	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente Ucp) Spss 2013.	211206402351BA015933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$107,361	\$107,361	\$107,361	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Reunión	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013