

Total: 21

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00130300193880	Fortalecimiento De Oficinas Centrales Para El Acceso De Personas Con Discapacidad.	211206402331BD002834LCF2012	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	instituto de salud	Salud	En Ejecución	2013	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	rehabilitacion	594,994	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: El nulo avance se debe a que se encuentra en preparación del procesos licitatorio y elaboración de bases necesarios para la contratación / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP00130300194629	Salud Mental (Afaspe 2013).	211206402311BA010834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	instituto de salud	Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: El nulo avance se debe a que esta acción no está contemplada dentro del convenio específico CONVENIO AFASPE-CHIS/2013 / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP00130300206291	Arranque Parejo En La Vida (Afaspe 2013).	211206402311BA004834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	instituto de salud	Salud	En Ejecución	2013	\$30,754,277	\$30,754,277	\$28,848,327	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Consulta	11,552	100.00	47.40	Financiera: / Fisica: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP00130300206319	Prevención De La Mortalidad Infantil (Afaspe 2013)	211206402311BA015834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	instituto de salud	Salud	En Ejecución	2013	\$269,414	\$269,414	\$269,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	345	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: La falta de avance se debe a que están programadas para el cuarto trimestre / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP00130300206349	Cáncer De Mama (Afaspe 2013)	211206402321BA018834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	instituto de salud	Salud	En Ejecución	2013	\$5,472,268	\$5,472,268	\$4,101,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Detección	78,244	100.00	6.63	Financiera: / Fisica: El alto avance es debido a las campañas intensivas de detección de cáncer de mama a través de la cruzada contra el cáncer de la mujer / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP00130300206369	Cáncer Cervicouterino (Afaspe 2013).	211206402321BA019834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	instituto de salud	Salud	En Ejecución	2013	\$3,930,012	\$3,930,012	\$2,846,121	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Diagnóstico	103,087	100.00	64.02	Financiera: / Fisica: El avance se encuentra dentro de los parámetros establecidos / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP00130300206401	Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y De Género (Afaspe 2013).	211206402321BA007834LSC2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	instituto de salud	Salud	En Ejecución	2013	\$1,685,927	\$1,685,927	\$1,249,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Consulta	733,351	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: La falta de avance se debe a que está pendiente la liberación de recursos / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200160650	Fortalecimiento De La Red Nacional De Laboratorios.	211206402321BA002834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$4,791,447	\$4,791,447	\$4,791,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	5,116,489	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200160950	Laboratorio Estatal De Salud Pública (Componente De Vigilancia Epidemiológica) Afaspe 2013	211206402321BA007834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Muestra	5,116,489	100.00	66.21	Financiera: / Fisica: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013

Total: 21

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00130300193880	Fortalecimiento De Oficinas Centrales Para El Acceso De Personas Con Discapacidad.	211206402331BD002834LSE2012	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	instituto de salud	Salud	En Ejecución	2013	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	rehabilitacion	594,994	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: El nulo avance se debe a que se encuentra en preparación del procesos licitatorio y elaboración de bases necesarios para la contratación / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161026	Prevención Y Tratamiento De Las Adicciones (Afaspe 2013).	211206402311BA003834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$3,970,365	\$3,970,365	\$3,970,365	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	133,197	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: El avance se encuentra dentro de los parámetros establecidos / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161065	Promoción De La Salud Hacia Una Nueva Cultura (Afaspe 2013).	211206402311BA004834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,890,114	\$1,890,114	\$1,890,114	\$25,729	\$25,729	\$25,729	\$0	1.36	\$0	Taller	4,360	100.00	28.21	Financiera: / Fisica: El bajo avance se debió al brote de dengue que hubo en Tonala, por tal motivo el personal se dedicó a realizar ferias de salud y campañas de descaharramiento, informando a la población de la emergencia. / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161091	Escuela Y Salud (Afaspe 2013).	211206402311BA005834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$556,500	\$556,500	\$556,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Visita	141,552	100.00	69.92	Financiera: / Fisica: El alto avance se debe a que se realizaron visitas extraordinarias debido al brote de dengue en las jurisdicciones de Tonala y Pichucalco / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161113	Vete Sano, Regresa Sano (Afaspe 2013).	211206402311BA006834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$7,424	\$7,424	\$7,424	\$0	1.86	\$0	Consulta	29,800	100.00	44.82	Financiera: / Fisica: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161134	Dengue (Afaspe 2013).	211206402311BA008834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,861,212	\$3,354,744	\$3,194,990	\$718,400	\$718,400	\$718,400	\$0	21.41	\$0	Caso	5,116,489	100.00	30.45	Financiera: / Fisica: El bajo avance se debe a que los insumos con los que se cuenta así como la aparición de brotes, no nos permite cubrir la demanda total de casos a bloquear en todo el estado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161262	Envejecimiento (Afaspe 2013).	211206402311BA002834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,215,471	\$1,215,471	\$1,215,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Encuesta	246,125	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: El nulo avance se debe a que en virtud de que los recursos asignados fueron transferidos de la Federación al Estado en el mes de agosto del año en curso, lo que origino el retraso de la transferencia de recursos a este Instituto, motivo por el cual, la adquisición de insumos se encuentra en tramite. / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013

Total: 21

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00130300193880	Fortalecimiento De Oficinas Centrales Para El Acceso De Personas Con Discapacidad.	211206402331BD002834LCF2012	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	instituto de salud	Salud	En Ejecución	2013	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	rehabilitacion	594,994	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: El nulo avance se debe a que se encuentra en preparación del procesos licitatorio y elaboración de bases necesarios para la contratación / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200161293	Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes (Afaspe 2013).	211206402331BA001834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,181,620	\$1,181,620	\$1,181,620	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	451,642	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No presenta avance debido a que se encuentra programado para el cuarto trimestre / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200162912	Protección Contra Riesgos Sanitarios 2013.	211206402311BA003834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$10,115,662	\$10,115,662	\$10,115,662	\$156,720	\$156,720	\$156,720	\$0	1.55	\$0	Visita	5,116,489	100.00	73.19	Financiera: / Fisica: El avance se encuentra dentro de los parámetros establecidos / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200162943	Paludismo (Afaspe 2013)	211206402311BA009834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$1,872,209	\$1,872,209	\$1,872,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tratamiento	5,116,489	100.00	32.95	Financiera: / Fisica: El bajo avance se debe a que existe un mayor control para evitar el contagio con la población, esto debido al efectivo control epidemiológico en el Estado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200162966	Riesgo Cardiovascular (Afaspe 2013).	211206402311BA016834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$471,000	\$3,611,042	\$2,710,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	1,198,157	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: El nulo avance se debe a que en virtud de que los recursos asignados fueron transferidos de la Federación al Estado en el mes de agosto del año en curso, lo que origino el retraso de la transferencia de recursos a este Instituto, motivo por el cual, la adquisición de insumos se encuentra en tramite. / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200162994	Diabetes Mellitus (Afape 2013).	211206402311BA017834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$1,506,531	\$1,506,531	\$1,506,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	1,198,157	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: El nulo avance se debe a que en virtud de que los recursos asignados fueron transferidos de la Federación al Estado en el mes de agosto del año en curso, lo que origino el retraso de la transferencia de recursos a este Instituto, motivo por el cual, la adquisición de insumos se encuentra en tramite. / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200163013	Urgencias Epidemiologicas Y Desastres (Afaspe 2013).	211206402311BA006834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$751,004	\$751,004	\$751,004	\$35,748	\$35,748	\$35,748	\$0	4.76	\$0	Documento	5,116,489	100.00	74.25	Financiera: / Fisica: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2013